


仮設計画図① R7年1月7日～1月31日まで



工事車両

R7.1.7～R7.1.31まで
単管バリケード+点滅灯

仮設トイレ
南側敷地整備後移動

工事進捗によりゲート取付
ゲート取付まで、単管バリケード

- 凡例
- ◎ : 交通誘導員
 - ▲▲ : クロスゲート : W6.0m、H2.0m (2箇所)
 - ==== : 単管バリケード (W640×H800、単管2000mm)
 - ▭ : 仮設敷鉄板

単管バリケード+点滅灯
R7.1.7～

単管バリケード+点滅灯
R7.1.7～

事務所
休憩所 *スロープ、敷地整備後設置
トイレ

駐車場

駐車場
91台

バス
バス車両

バス停
*乗入れ整備まで工事車両
カラーコーン、バ

R7.1.07～
工事進捗によりゲート取付
ゲート取付まで、単管バリケード

アスファルト舗装

工事車両



仮設計画図② R7年2月3日～3月31日まで

工事車両
敷鉄板
工事中、区画内に立ち入る際は、作業員に声を掛けてください

工事看板 600×1800
鉄ピン+オレンジネット
工事中においても防災倉庫が使用できるように配慮すること

工事看板 600×1800
工事看板 600×1800
敷鉄板 *状況により移動

*重機、廃材仮置き場
*作業着手時設置
※渡り廊下、小型重機、搬出作業時は、休日作業

武道場へ(生徒動線)
部室棟へ(生徒動線)

作業員経路
北側グラウンドへ(生徒動線)

※通常作業時
※重機搬入出、廃材搬出時
北側グラウンドへの動線に考慮すること。
また、通路幅については、学校と協議上、決定すること。

駐車場
自転車
バイク

駐車場 91台
工事車両

- 凡例
- : 交通誘導員
 - : クロスゲート : W6.0m, H2.0m (2箇所) 135日
 - - - : 仮設囲い 鉄ピン、オレンジネット
 - == : 単管バリケード (W640×H800、単管2000mm)
 - ▭ : 仮設敷鉄板 (1524×6096×22mm)

※存置期間については、施工条件の変更がない限り変更対象としない。



仮設計画図③ R7年4月01日～工時終了

