

沼津東高等学校老朽化対策 事業説明会

3. 工 事 概 要 説 明 (駐 輪 場 新 築 工 事 等)

発注課：静岡県建築工事課
受注者：渡辺建設株式会社

◆工事概要

工事場所	静岡県沼津市岡宮地内
工事名称	令和6年度 沼津東高等学校駐輪場新築他工事
工事期間	令和6年11月27日～令和7年5月9日
工事内容	駐輪場新築工事、駐輪場工事用地整備、西門拡幅工事、仮校舎建設予定地整備、仮道路工事、その他
工事規模	駐輪場（アルミ造平屋建 建築面積 312.25㎡）
発注・監理者	静岡県交通基盤部 建築工事課
施工者	渡辺建設株式会社



◆ 工 事 期 間

工 事 種 別	2024年		2025年				
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
(西門、グラウンド、テニスコート)			→				
西門拡幅工事			■				
仮校舎建設予定地整備				■			
仮道路工事				■	■		
(香陵記念館、体育館東)			→				
駐輪場工事用地整備			■				
駐輪場新設工事				■			



備考

天候及び学校行事等により、
多少前後する場合があります。

◆工事車両出入口

西門工事車両出入口

ご迷惑をおかけします
〇〇を
〇〇しています
令和 年 月 日まで
時間帯 : ~ :
責任者
施工者

工事用
車両出入口

工事関係者以外
立入禁止

お知らせ

緊急時連絡表

警察	労働署
交通	警察
防火	消防
電話	病院
責任者 正副	

ゲート設置



左折入場

出入口約8m

左折退場

必要に応じ交通誘導員

◆工事施工要領

- 工事の施工にあたりましては、以下の事項を厳守し、ご近隣の皆様方にできるだけご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払い、安全な施工に努めます。

●作業時間及び休日

【作業時間】

原則：入場 午前8時30分～工事終了 午後17時00分

*但し、退出時間については、作業の都合上前後します。

【休日】

原則：土曜日、日曜日、祝日

*学校行事・運営等に影響がある作業、天候に左右される作業で工事の進行上やむを得ない場合は、休日に工事を行う可能性があります。

●現場管理

- 1) 安全最優先で、安全管理に努めます。
- 2) 工事車両出入口に、工事看板、緊急時連絡先を掲示します。
- 3) 出入口の道路を汚さぬように、清掃・洗浄等、注意を払います。

●騒音、振動、粉塵防止対策


- 1) 騒音、振動を伴う作業は、法令に基づく規制基準を遵守し、バックホウ等の建設機械は、低騒音型を使用します。
- 2) 粉塵対策については、必要に応じて散水やシート等で覆い、飛散防止に努めます。

●交通対策

- 1) 工事車両の、現場付近での**路上待機は禁止**します。
- 2) 工事車両出入口は、大型車両の出入時等、必要に応じて**交通誘導員**を配置します。
- 3) 工事車両の出入りは、原則**左折入場・左折退場**とします。
- 4) 過積載の禁止及びダンプ等の積み荷の飛散・落下がないように努めます。

現場周辺工事車両運行経路

学校周辺左回り
左折入場、左折退場



●そ の 他

- ・ご近隣の皆様方には、ご迷惑、ご不便をお掛けしないよう努力します。工事期間中、お気づきの点等ございましたら、下記までご連絡ください。

施工者連絡先：渡辺建設株式会社

住所：裾野市富沢394-1

TEL：055-992-0030

現場代理人：上原 淳

連絡先：090-4188-7416